PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA

Cronograma Físico e Financeiro

PROJETO/OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS 8 cm, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO

DATA: 11/24/2021

Obra:
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUÍLIO MARAGNO - DISTRITO DE ESTAÇÃO COCAL, MORRO DA FUMAÇA (SC)
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS: 2.126,95 m²
EXTENSÃO TOTAL: 303,85 m

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa Catarina
SBC - 11/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo

B.D.I.
22,04%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.057,80	100,00% 1.057,80			
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 170.879,08	35,00% 59.807,68	36,00% 61.516,47	29,00% 49.554,93	
3	URBANIZAÇÃO - CALÇADAS	100,00% 62.870,18			20,00% 12.574,04	80,00% 50.296,14
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 6.812,17				100,00% 6.812,17
Porcentagem			**25,19%**	**25,46%**	**25,71%**	**23,64%**
Custo			**60.865,48**	**61.516,47**	**62.128,97**	**57.108,31**
Porcentagem Acumulado			**25,19%**	**50,65%**	**76,36%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**60.865,47**	**122.381,94**	**184.510,91**	**241.619,23**

Assinado digitalmente por José Luiz da Silva Sobrinho
Localização: Secretaria de Infraestrutura, Morro da Fumaça (SC), Eng.º Agrimensor
Data: 2021.11.24 11:19:25-03'00'