PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA

Cronograma Físico e Financeiro

PROJETO/OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS 8 cm, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO

DATA: 1/4/2022

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PAVIMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MASSEMIRA BRESSAN SERAFIM - BAIRRO DE COSTA, MORRO DA FUMAÇA (SC)	SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina SBC - 12/2021 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2021 - Santa Catarina SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo	22,04%	Desonerado: 0,00%

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS: 2.421,00 m²
EXTENSÃO TOTAL: 297,00 m

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 982,55	100,00% 982,55			
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 16.243,60	100,00% 16.243,60			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 187.715,37	30,00% 56.314,61	35,00% 65.700,38	35,00% 65.700,38	
4	URBANIZAÇÃO - CALÇADAS	100,00% 45.680,99				100,00% 45.680,99
5	URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	100,00% 4.789,88				100,00% 4.789,88
Porcentagem			**28,79%**	**25,72%**	**25,72%**	**19,76%**
Custo			**73.540,76**	**65.700,38**	**65.700,38**	**50.470,87**
Porcentagem Acumulado			**28,79%**	**54,52%**	**80,24%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**73.540,76**	**139.241,14**	**204.941,52**	**255.412,39**

Assinado digitalmente por José Luiz da Silva Sobrinho
Localização: Secretaria de Infraestrutura, Morro da Fumaça (SC), Eng.º Agrimensor
Data: 2022.01.04 09:14:12-03'00'