PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA

Cronograma Físico e Financeiro

PROJETO/OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS 8 cm, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO

DATA: 10/21/2021

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PIETRO MACCARI - BAIRRO JUSSARA, MORRO DA FUMAÇA (SC)	SINAPI - 09/2021 - Santa Catarina SBC - 10/2021 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo	22,04%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS: 2.234,10 m²
EXTENSÃO TOTAL: 258,00 m

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	**100,00%** **980,82**	100,00% 980,82			
2	DRENAGEM PLUVIAL	**100,00%** **53.276,68**	100,00% 53.276,68			
3	PAVIMENTAÇÃO	**100,00%** **148.374,33**	10,00% 14.837,43	50,00% 74.187,17	40,00% 59.349,73	
4	URBANIZAÇÃO - CALÇADAS	**100,00%** **67.227,39**			15,00% 10.084,11	85,00% 57.143,28
5	URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	**100,00%** **10.573,36**				100,00% 10.573,36
Porcentagem			**24,64%**	**26,45%**	**24,76%**	**24,15%**
Custo			**69.094,93**	**74.187,17**	**69.433,84**	**67.716,64**
Porcentagem Acumulado			**24,64%**	**51,09%**	**75,85%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**69.094,93**	**143.282,09**	**212.715,93**	**280.432,58**

Assinado digitalmente por José Luiz da Silva Sobrinho
Localização: Secretaria de Infraestrutura, Morro da Fumaça (SC), Eng.º Agrimensor
Data: 2021.10.25 14:06:27-03'00'