GOVERNO MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
Rua 20 de Maio, 100 – 88.830-000 – Centro
MORRO DA FUMAÇA-SC
CNPJ: 83.000.323/0001-02 - www.morrodafumaca.sc.gov.br
ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Sistema de Infraestrutura

Bancos	**B.D.I.**
SINAPI - 09/2021 - SC	20,56%
SBC - 11/2021 - SC	
ORSE - 09/2021 - SE	
CPOS - 08/2021 - SP	
DEINFRA - 01/2021 - SC	

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ESF PERPÉTUA ZEFERINO MARTINS

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **1.194,51**	100,00% 1.194,51
2	INTERVENÇÕES INTERNAS	**100,00%** **33.324,70**	100,00% 33.324,70
3	INTERVENÇÕES EXTERNAS	**100,00%** **22.976,55**	100,00% 22.976,55
4	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	**100,00%** **9.986,62**	100,00% 9.986,62
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**100,00%** **2.710,02**	100,00% 2.710,02
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**70.192,40**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**70.192,40**

Nome:	Arq. Urb. Deborah Lurdes Triches Acordi
Registro:	CAU/SC A134947-3
ART/RRT:	SI11652007I00CT001

SERPRO
Assinado digitalmente por:
DEBORAH LURDES TRICHES ACORDI
CPF/CNPJ: 07449103907
Assinado em: 14/02/2022
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>