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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAGCA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA

Bancos

PAVIMENTAGAO DA RUA DUILIO MARAGNO - DISTRITO DE SINAPI - 10/2021 -

ESTAGAO COCAL, MORRO DA FUMAGA (SC)
AREA DE PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS: 2.126,95 m?
EXTENSAO TOTAL: 303,85 m

Item Descrigao

SERVIGOS INICIAIS

2 =
PAVIMENTACAO

3 =
URBANIZAGAO - CALCADAS

4 . <
SINALIZAGAO VIARIA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Santa Catarina

SBC - 11/2021 - Santa
Catarina

SICRO3 - 04/2021 -
Santa Catarina
SIURB INFRA -
01/2021 - Sao Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
1.057,80
100,00%
170.879,08
100,00%
62.870,18
100,00%
6.812,17

Cronograma Fisico e Financeiro

PROJETO/OBRA: PAVIMENTAGAO COM
LAJOTAS SEXTAVADAS 8 cm, URBANIZAGAO E

SINALIZAGAO

DATA: 11/24/2021
B.D.l. Encargos Sociais
22,04% Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
1.057,80
35,00% 36,00% 29,00%
59.807,68 61.516,47 49.554,93
20,00% 80,00%
12.574,04 50.296,14
100,00%
6.812,17
25,19% 25,46% 25,711% 23,64%
60.865,48 61.516,47 62.128,97 57.108,31
25,19% 50,65% 76,36% 100,0%

60.865,47 122.381,94  184.510,91  241.619,23

Assinado digitalmente
por José Luiz da Silva
Sobrinho

Localizagdo: Secretaria
(':’\g/ de Infraestrutura,

#\v/ Morro da Fumaga
(SC), Eng.° Agrimensor
Data: 2021.11.24
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